**REPORTE SEMANAL DEL SERVICIO COMUNITARIO**

Lugar: Dayana Lucas Haro — Guayaquil, parroquia Febres Cordero

**Integrantes:**

| Apellidos y nombres | CARRERA | Asistencia |
|---|---|---|
| Aviles Lucas Luis Enrique | Desarrollo de software | 5/5 |
| Párraga Mora Jenniffer Juliana | Contabilidad y asesoría tributaria | 5/5 |
| Delgado Zambrano Darwin Darío | Desarrollo de software | 5/5 |

Segunda entrega · Semana del 19 al 23 de octubre de 2026 · 30 horas

1.- BITÁCORA DE ACTIVIDADES

| **DIAS - fecha** | **Horario** | **Actividades** |
|---|---|---|
| Lunes 19 de octubre del 2026 | 20:00–22:00 | Continuación del módulo de importación de comprobantes XML. |
| | 22:00–00:00 | Extracción de datos de compras y ventas por contribuyente. |
| | 00:00–02:00 | Validación de archivos XML y control de duplicados. |
| Martes 20 de octubre del 2026 | 20:00–22:00 | Lectura de comprobantes de retención emitidos y recibidos. |
| | 22:00–00:00 | Separación de retenciones de renta e IVA en los registros. |
| | 00:00–02:00 | Verificación de totales y visualización de retenciones. |
| Miércoles 21 de octubre del 2026 | 20:00–22:00 | Desarrollo de resúmenes mensuales para formularios 103 y 104. |
| | 22:00–00:00 | Revisión de obligaciones y fechas referenciales por régimen. |
| | 00:00–02:00 | Generación de borradores ATS y revisión de advertencias. |
| Jueves 22 de octubre del 2026 | 20:00–22:00 | Pruebas de firma electrónica con certificado sintético. |
| | 22:00–00:00 | Implementación del flujo SRI en ambiente de pruebas. |
| | 00:00–02:00 | Corrección de errores en XML, declaraciones e interfaz. |
| Viernes 23 de octubre del 2026 | 20:00–22:00 | Refuerzo de autenticación, permisos y registros de seguridad. |
| | 22:00–00:00 | Ejecución de pruebas automáticas y verificación con la base de datos. |
| | 00:00–02:00 | Documentación de avances y preparación del despliegue web. |

2.- MATERIAL UTILIZADO (Impresiones del material utilizado en las actividades manuales, folletos,dispositivas,etc.)
Computadora, conexión a internet, Flutter y Dart, Node.js y NestJS, PostgreSQL, Docker Desktop, Python para verificación, navegador web, archivos XML de prueba y documentación oficial del SRI.

Total semanal: 30 horas. El tramo de 00:00 a 02:00 corresponde a la madrugada siguiente a la fecha de inicio de cada jornada.

3.- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (las fotos no las coloque en este documento, se recomienda adjuntarlas en el correo)